

REJESTR RYZYKA Gmina Koźminek na 2022r.

Lp.	Cel	Ryzyko	Kategoria	Oddziaływanie/istotność	Prawdopodobieństwo	Ilość 4 i 5	Reakcja	Właściciel i termin realizacji
1.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Koźminek i Dębsko.	- ryzyko , że RM nie wyrazi zgody na realizację, - brak środków zewnętrznych, - zła jakość materiału, - brak środków własnych, - brak decyzji prawem wymaganych,	Polityczne Ekonomiczne Technologiczne Prawne Finansowe Umowne	0 0 1 0 3 2	0 0 1 0 2 2	0 0 2 0 6 4	Ciągłe monitorowanie inwestycji	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2022r.
2.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej , ochrona środowiska naturalnego , wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Przebudowa sieci wodociągowej w m. Osuchów.	-ryzyko , że RM nie wyrazi zgody na realizację -zła jakość materiału -brak decyzji prawem wymaganych - brak środków	Polityczne Ekonomiczne Technologiczne Prawne Finansowe Umowne	0 0 1 0 1 2	0 0 1 0 1 2	0 0 2 0 1 4	Ciągłe monitorowanie inwestycji	Mariusz Drozdowski Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Realizacja 2022

3.	<p>Poprawa warunków życia społeczeństwa wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</p> <p>Przebudowa sieci wodociągowej w m. Tymianek, Chodybki i Osuchów.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>Mariusz Drozdowski</p> <p>realizacja: do końca 2022r.</p>
4.	<p>Poprawa warunków życia społeczeństwa wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Koźminek.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>Mariusz Drozdowski</p> <p>realizacja: do końca 2022r.</p>
5.	<p>Poprawa warunków życia społeczeństwa wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>Mariusz Drozdowski</p>

	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów – etap II.	- brak środków	Finansowe Umowne	1 2	1 2	1 4	realizacja: do końca 2022r.
6.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Nakwasin.	-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację -brak decyzji prawem wymaganych - brak środków	Polityczne Ekonomiczne Prawne Finansowe Umowne	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 1 4	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2022r.
7.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przebudowa drogi gminnej nr 675326P Stary Nakwasin – Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P.	-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację -zła jakość materiału -brak decyzji prawem wymaganych - brak środków	Polityczne Ekonomiczne Technologiczne Prawne Finansowe Umowne	0 0 1 0 1 2	0 0 1 0 1 2	0 0 2 0 1 4	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2022r.
8.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz	-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację	Polityczne Ekonomiczne	0 0	0 0	0 0	Kierownik Referatu

	poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przebudowa drogi Ksawerów -- Oszecklin na odcinku drogi powiatowej nr 4615 do skrzyżowania z droga powiatową nr 4617 P.	-zła jakość materiału -brak decyzji prawem wymaganych - brak środków	Technologiczne Prawne Finansowe Umowne	1 0 1 2	1 0 1 2	1 0 1 2	2 0 1 4	Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2022r.
9.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej , ochrona środowiska naturalnego , wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni.	-ryzyko , że RM nie wyrazi zgody na realizację -zła jakość materiału -brak decyzji prawem wymaganych - brak środków	Polityczne Ekonomiczne Technologiczne Prawne Finansowe Umowne	0 0 1 0 3 2	0 0 1 0 2 2	0 0 1 0 6 4	0 0 2 0 6 4	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski Realizacja 2022 do 2023
10.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej , ochrona środowiska naturalnego , wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni.	-ryzyko , że RM nie wyrazi zgody na realizację -zła jakość materiału -brak decyzji prawem wymaganych - brak środków	Polityczne Ekonomiczne Technologiczne Prawne Finansowe Umowne	0 0 1 0 3 2	0 0 1 0 2 2	0 0 1 0 6 4	0 0 2 0 6 4	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski Realizacja 2022r.

11.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej , ochrona środowiska naturalnego , wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Odbudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Pietrzyków.</p>	<p>-ryzyko , że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Zastępca Burmistrza Gminy Henryk Muszyński</p> <p>Realizacja 2022</p>
12.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej , ochrona środowiska naturalnego , wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Zakup udziałów w spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.</p>	<p>-ryzyko , że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Zastępca Burmistrza Gminy Henryk Muszyński</p> <p>Realizacja 2022</p>
13.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej , ochrona środowiska naturalnego , wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Dąbrowie.</p>	<p>-ryzyko , że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Zastępca Burmistrza Gminy Henryk Muszyński</p> <p>Realizacja 2022</p>

14.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Wykonania ogrzewania gazowego wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Emilianowie.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umwonne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>Mariusz Drozdowski</p> <p>Realizacja 2022r.</p>
-----	---	--	--	---	---	---	--	---

15.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Wykonanie ogrodzenia wokół placu gminnego w Dębsku.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Referat Organizacyjny</p> <p>Główny Specjalista Monika Nowak</p> <p>Realizacja 2022r.</p>
16.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Referat Organizacyjny</p> <p>Główny Specjalista Monika Nowak</p> <p>Realizacja 2022r.</p>
17.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Referat Organizacyjny</p> <p>Główny Specjalista Monika Nowak</p> <p>Realizacja 2022r.</p>

	Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Nowym Karolewie.		Umowne	2	2	4		
18.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu sportowego do kompleksu sportowego w Koźminku.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Polityczne</p> <p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Referat Organizacyjny</p> <p>Główny Specjalista</p> <p>Monika Nowak</p> <p>Realizacja 2022r.</p>

19.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przebudowa drogi Pietrzyków – Smółki.	-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację -brak decyzji prawem wymaganych - brak środków	Polityczne Ekonomiczne Prawne Finansowe Umowne	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 1 4	Ciągłe monitorowanie inwestycji	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski Realizacja 2022r.
-----	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--

Reakcja:

Jeżeli wynik jest mniejszy niż 9 lub równy to ryzyko jest akceptowalne.

Jeżeli wynik jest większy niż 9 to ryzyko jest nieakceptowane.

Koźminek, 28.12.2021r.

Zastępca Burmistrza

Henryk Muszyński

Sekretarz Gminy

Joanna Karpisiewicz

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Durman

BURMISTRZ
dr Iwona Michalska