

REJESTR RYZYKA Gmina Koźminek na 2023r.

Lp.	Cel	Ryzyko	Kategoria	Oddziaływanie/Istotność	Prawdopodobieństwo	Iloczyn 4 i 5	Reakcja	Właściciel i termin realizacji
1.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Koźminek i Dębsko.	-zła jakość materiału, - brak środków własnych,	Ekonomiczne Technologiczne Legislacyjne Finansowe Umowne	0 1 0 1 2	0 1 0 2 2	0 1 0 2 4	Ciągłe monitorowanie inwestycji.	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2023r.
2.	Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chodybki, Nowy Nakwasin, Złotniki.	-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację, -brak decyzji prawem wymaganych, - brak środków zewnętrznych,	Ekonomiczne Technologiczne Legislacyjne Finansowe Umowne	2 0 1 3 0	2 0 1 3 0	4 0 1 9 0	Ciągłe monitorowanie inwestycji.	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2023r.

3.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</p> <p>Przebudowa drogi Ksawerów – Oszecklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620P.</p>	<p>-zła jakość materiału, - brak środków własnych,</p>	<p>Ekonomiczne Technologiczne Legislacyjne Finansowe Umowne</p>	<p>0 0 1 2 2</p>	<p>0 0 1 2 2</p>	<p>0 0 1 4 4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2023r.</p>
4.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek.</p>	<p>-zła jakość materiału, - brak środków własnych,</p>	<p>Ekonomiczne Technologiczne Legislacyjne Finansowe Umowne</p>	<p>0 0 1 2 2</p>	<p>0 0 1 2 2</p>	<p>0 0 1 4 4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2023r.</p>
5.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację, -zła jakość materiału, -brak decyzji prawem wymaganych, - brak środków zewnętrznych,</p>	<p>Ekonomiczne Technologiczne Legislacyjne Finansowe Umowne</p>	<p>0 0 1 2 2</p>	<p>0 0 1 2 2</p>	<p>0 0 1 4 4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski</p>

	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku wodnym Murowaniec.								Główny Specjalista Monika Nowak realizacja: do końca 2023r.
6.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 609/22 położonej w obrębie Koźminek.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków własnych,</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>6</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>Mariusz Drozdowski</p> <p>realizacja: do końca 2023r.</p>
7.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni.</p>	<p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków własnych,</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>6</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>6</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>Mariusz Drozdowski</p> <p>realizacja: do końca 2023r.</p>

8.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurmi.</p>	<p>-zła jakość materiału, -brak decyzji prawem wymaganych, - brak środków własnych,</p>	<p>Ekonomiczne Technologiczne Legislacyjne Finansowe Umowne</p>	<p>0 0 0 2 3</p>	<p>0 0 0 2 2</p>	<p>0 0 0 4 6</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2023r.</p>
9.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Odbudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Pietrzyków.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację, -brak decyzji prawem wymaganych, - brak środków własnych,</p>	<p>Ekonomiczne Technologiczne Legislacyjne Finansowe Umowne</p>	<p>2 2 2 1 2</p>	<p>2 2 2 1 2</p>	<p>4 4 4 1 4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Zastępca Burmistrza Gminy Henryk Muszyński realizacja: do końca 2023r.</p>
10.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację -brak decyzji prawem wymaganych - brak środków własnych,</p>	<p>Ekonomiczne Technologiczne Legislacyjne Finansowe Umowne</p>	<p>0 0 0 1 2</p>	<p>0 0 0 1 2</p>	<p>0 0 0 1 4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Drozdowski realizacja: do końca 2023r.</p>

11.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku.</p>	<p>- ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>- brak środków zewnętrznych i własnych,</p>	<p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Legislacyjne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>0</p> <p>4</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>6</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Inspektor</p> <p>Mariusz Kaczmarek</p> <p>realizacja: do końca 2023r.</p>
12.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Projekt grantowy „Cyfrowa Gminy” o numerze POPC.05.01.00-00-001/21 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – Zakup serwera.</p>	<p>-zła jakość materiału,</p>	<p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Legislacyjne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Sekretarz Gminy</p> <p>Joanna Karpisiewicz</p> <p>realizacja: do września 2023r.</p>

13.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Zakup oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>- brak środków</p>	<p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Prawne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Sekretarz Gminy</p> <p>Joanna Karpisiewicz</p> <p>realizacja: do końca 2023r.</p>
14.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku.</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Legislacyjne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Referat Organizacyjny</p> <p>Główny Specjalista</p> <p>Monika Nowak</p> <p>realizacja: 2023r.</p>
15.	<p>Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</p> <p>Zakup serwera dla Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej</p>	<p>-ryzyko, że RM nie wyrazi zgody na realizację</p> <p>-zła jakość materiału</p> <p>-brak decyzji prawem wymaganych</p> <p>- brak środków</p>	<p>Ekonomiczne</p> <p>Technologiczne</p> <p>Legislacyjne</p> <p>Finansowe</p> <p>Umowne</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>Ciągłe monitorowanie inwestycji</p>	<p>Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej</p> <p>Jednostek Oświatowych</p> <p>Kierownik</p> <p>Marianna Kurek</p>

	Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.							Realizacja 2023r.
Reakcja:								

Jeżeli wynik jest mniejszy niż 9 lub równy to ryzyko jest akceptowalne.

Jeżeli wynik jest większy niż 9 to ryzyko jest nieakceptowane.

Koźminek, 30.12.2022r.

BURMISTRZ
Gminy Koźmin Wielki



Sekretarz Gminy
Karpiszew
Joanna Karpiszewicz

SKARBNIK GMINY
Dummler
Katarzyna Durman